5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 1 (Κόστος Κινητοποίησης)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23

Ο πίνακας να συμπληρωθεί σε τρέχουσες τιμές και χωρίς ΦΠΑ

Κόστος Κινητοποίησης ΙΦΣ (σε €)	
Έξοδα Προσωπικού ΙΦΣ	1.071.984,00 €
Αρχικό κόστος κινητοποίησης Διαχειριστή	115.000,00 €
Ασφάλιστρα	836.887,03 €
Γενικά έξοδα Διοίκησης ΙΦΣ	1.314.680,00 €
Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	100.000,00 €
Αμοιβές Χρηματοοικονομικού Συμβούλου	150.000,00 €
Αμοιβές Τεχνικού Συμβούλου	200.000,00 €
Λοιπές Αμοιβές Συμβούλων	- €
Αμοιβή Ανεξάρτητου Ελεγκτή	900.000,00 €
Συνολικό κόστος προετοιμασίας διαγωνισμού	300.000,00 €
Απρόβλεπτα	100.000,00 €
Λοιπά έξοδα	50.000,00 €
Σύνολο Κόστους Κινητοποίησης ΙΦΣ	**5.138.551,03 €**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 4

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23

I. Κόστος κατασκευής ανά ομάδα εργασίας (τρέχουσες τιμές, σε € και χωρίς ΦΠΑ)	**Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου**	**Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου**	**Αμφιθέατρο Ρεθύμνου**	**Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων**
Προεργασίες - Υποδομή (Ομάδα 1 του Πίνακα 5.3)	3.703.630,21 €	1.262.568,72 €	1.068.271,56 €	**6.034.470,49 €**
Κτιριακές εγκαταστάσεις (Ομάδες 2 - 4 του Πίνακα 5.3)	58.325.390,38 €	33.406.634,69 €	9.866.967,11 €	**101.598.992,18 €**
Η/Μ Εγκαταστάσεις (Ομάδα 5 του Πίνακα 5.3)	39.584.624,96 €	28.234.238,77 €	9.456.353,23 €	**77.275.216,96 €**
Συνδέσεις με ΟΚΩ (Ομάδα 6 του Πίνακα 5.3)	- €	- €	- €	**- €**
Εργασίες περιβάλλοντα χώρου (Ομάδα 7 του Πίνακα 5.3)	6.608.118,45 €	3.498.141,38 €	259.485,24 €	**10.365.745,07 €**
Αμοιβές (Ομάδα 8 του Πίνακα 5.3)	2.164.435,28 €	1.328.031,67 €	413.021,54 €	**3.905.488,49 €**
Απρόβλεπτα (Ομάδα 9 του Πίνακα 5.3)	541.108,82 €	332.007,92 €	103.255,39 €	**976.372,12 €**
Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (Ομάδα 10 του Πίνακα 5.3)	4.037.356,40 €	2.569.226,80 €	734.064,80 €	**7.340.648,00 €**
Συνολικό Κόστος (I)	**114.964.664,50 €**	**70.630.849,94 €**	**21.901.418,87 €**	**207.496.933,31 €**

II. Α. Κόστος αντικαταστάσεων κύκλου ζωής (σταθερές τιμές, σε € και χωρίς ΦΠΑ)	**Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου**	**Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου**	**Αμφιθέατρο Ρεθύμνου**	**Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων**
Κτιριακών & Εγκαταστάσεων & Συνδέσεις ΟΚΩ (Ομάδες 1-6 του Πίνακα 2 του 5.4)	28.270.825,52 €	20.500.747,66 €	3.151.871,17 €	**51.923.444,35 €**
Αμοιβές, απρόβλεπτα & εργολαβικό όφελος (Ομάδες 7-10 του Πίνακα 2 του 5.4)	2.747.317,69 €	1.241.911,27 €	62.582,52 €	**4.051.811,48 €**
Συνολικό Κόστος (II)	**31.018.143,21 €**	**21.742.658,93 €**	**3.214.453,69 €**	**55.975.255,83 €**
% κόστους αντικαταστάσεων κύκλου ζωής / κόστος κατασκευής	**27%**	**31%**	**15%**	**27%**

II. Β. Κατανομή κόστους αντικαταστάσεων κύκλου ζωής (σταθερές τιμές, σε € και χωρίς ΦΠΑ)	**Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου**	**Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου**	**Αμφιθέατρο Ρεθύμνου**	**Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων**
Συμβατικά Έτη 1-5	- €	- €	- €	**- €**
Συμβατικά Έτη 6-10	36.750,00 €	26.250,00 €	157.500,00 €	**220.500,00 €**
Συμβατικά Έτη 11-15	- €	- €	136.500,00 €	**136.500,00 €**
Συμβατικά Έτη 16-20	8.760.559,99 €	6.157.143,18 €	926.857,64 €	**15.844.560,82 €**
Συμβατικά Έτη 21-25	4.433.786,24 €	2.888.141,54 €	463.254,47 €	**7.785.182,24 €**
Συμβατικά Έτη 26-31	17.787.046,98 €	12.671.124,21 €	1.530.341,59 €	**31.988.512,77 €**
Συνολικό Κόστος (II)	**31.018.143,21 €**	**21.742.658,93 €**	**3.214.453,69 €**	**55.975.255,83 €**

II. Γ. Ποσοστιαία Κατανομή κόστους αντικαταστάσεων κύκλου ζωής	**Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου**	**Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου**	**Αμφιθέατρο Ρεθύμνου**	**Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων**
Συμβατικά Έτη 1-5	0%	0%	0%	**0%**
Συμβατικά Έτη 6-10	0%	0%	5%	**0%**
Συμβατικά Έτη 11-15	0%	0%	4%	**0%**
Συμβατικά Έτη 16-20	28%	28%	29%	**28%**
Συμβατικά Έτη 21-25	14%	13%	14%	**14%**
Συμβατικά Έτη 26-31	57%	58%	48%	**57%**
Συνολικό Κόστος (II)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

III. Κόστος ετήσιας λειτουργικής δαπάνης (σταθερές τιμές, σε € και χωρίς ΦΠΑ)	**Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου**	**Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου**	**Αμφιθέατρο Ρεθύμνου**	**Σύνολο Κτιριακών Συγκροτημάτων**
I. Ετήσιο κόστος Τεχνικής Διαχείρισης				
I.Α Υπηρεσίες Συντήρησης	**914.065,00 €**	**782.467,62 €**	**98.096,43 €**	**1.794.629,05 €**
Υπηρεσία Συντήρησης Κτιρίων και Περιουσιακών Στοιχείων	825.915,40 €	730.464,02 €	88.360,33 €	**1.644.739,75 €**
Υπηρεσίες Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου	88.149,60 €	52.003,60 €	9.736,10 €	**149.889,30 €**
I.Β Υπηρεσίες Λειτουργίας	**649610,1087**	**471.406,34 €**	**72.178,90 €**	**1.193.195,35 €**
Υπηρεσία Διαχείρισης	147.965,40 €	50.721,00 €	16.440,60 €	**215.127,00 €**
Υπηρεσία καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και απολύμανσης	210.498,75 €	199.815,00 €	23.388,75 €	**433.702,50 €**
Υπηρεσίες Ασφάλειας / Φύλαξης	287.185,96 €	216.470,34 €	31.909,55 €	**535.565,85 €**
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας	3.960,00 €	4.400,00 €	440,00 €	**8.800,00 €**
Σύνολο Ετήσιου κόστους Τεχνικής Διαχείρισης (I)	**1.563.675,11 €**	**1.253.873,96 €**	**170.275,33 €**	**2.987.824,40 €**
II. Γενικά έξοδα				
Ασφάλιστρα Περιόδου Υπηρεσιών	9.269,88 €	5.899,02 €	1.685,43 €	**16.854,34 €**
Διοικητικές Δαπάνες ΙΦΣ	162.096,00 €	103.152,00 €	29.472,00 €	**294.720,00 €**
Λοιπά έξοδα	255.200,00 €	162.400,00 €	46.400,00 €	**464.000,00 €**
Σύνολο Γενικών Εξόδων (II)	**426.565,88 €**	**271.451,02 €**	**77.557,43 €**	**775.574,34 €**
Συνολική Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη (I + II)	**1.990.241,00 €**	**1.525.324,98 €**	**247.832,76 €**	**3.763.398,73 €**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 3 (Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Διαχειριστής	NEW ALERT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου

Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί για το πρώτο έτος παροχής υπηρεσιών σε τιμές βάσης (σύμφωνα με την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής)

I. Ανάλυση Κόστους Τεχνικής Διαχείρισης	**Προσωπικό**	**Υλικά**	**Εξοπλισμός**	**Υπεργολάβοι**	**Γενικά Έξοδα / Εργολαβικό Όφελος**	**Διοίκηση**	**Κίνδυνοι / Απρόβλεπτα**	**Σύνολο**
Υπηρεσίες Συντήρησης								
Υπηρεσία Συντήρησης Κτιρίων και Εξοπλισμού	471.240,00	109.006,98	18.562,50	180.356,00	0,00	46.749,93	0,00	**825.915**
Υπηρεσίες Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου	0,00	4.950,00	0,00	78.210,00	0,00	4.989,60	0,00	**88.150**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Συντήρησης	**471.240**	**113.957**	**18.563**	**258.566**	**0**	**51.740**	**0**	**914.065**
Υπηρεσίες Λειτουργίας								
Υπηρεσία Διαχείρισης	115.830,00	0,00	9.900,00	13.860,00	0,00	8.375,40	0,00	**147.965**
Υπηρεσία καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και απολύμανσης	145.530,00	16.632,00	4.158,00	10.395,00	27.546,75	6.237,00	0,00	**210.499**
Υπηρεσίες Ασφάλειας / Φύλαξης	223.394,81	10.169,16	18.233,31	0,00	20.338,32	10.169,16	4.881,20	**287.186**
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	**3.960**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Λειτουργίας	**484.755**	**26.801**	**32.291**	**28.215**	**47.885**	**24.782**	**4.881**	**649.610**
II. Γενικές Δαπάνες Λειτουργίας								
Ασφάλιστρα Περιόδου Υπηρεσιών								9.269,88
Διοικητικές Δαπάνες ΙΦΣ								162.096,00
Λοιπά								
Άλλα Έξοδα 1								**77.000**
Άλλα Έξοδα 2								**178.200**
Άλλα Έξοδα 3								**0**
Άλλα Έξοδα 4								**0**
Άλλα Έξοδα 5								**0**
							Υποσύνολο κόστους	**426.565,88**
							Σύνολο Ετήσιας Λειτουργικής Δαπάνης - Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου	**1.990.241,00**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 3 (Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Διαχειριστής	NEW ALERT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου

Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί για το πρώτο έτος παροχής υπηρεσιών σε τιμές βάσης (σύμφωνα με την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής)

I. Ανάλυση Κόστους Τεχνικής Διαχείρισης	**Προσωπικό**	**Υλικά**	**Εξοπλισμός**	**Υπεργολάβοι**	**Γενικά Έξοδα / Εργολαβικό Όφελος**	**Διοίκηση**	**Κίνδυνοι / Απρόβλεπτα**	**Σύνολο**
Υπηρεσίες Συντήρησης								
Υπηρεσία Συντήρησης Κτιρίων και Εξοπλισμού	495.000,00	74.657,00	20.350,00	99.110,00	0,00	41.347,02	0,00	**730.464**
Υπηρεσίες Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου	0,00	3.960,00	0,00	45.100,00	0,00	2.943,60	0,00	**52.004**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Συντήρησης	**495.000**	**78.617**	**20.350**	**144.210**	**0**	**44.291**	**0**	**782.468**
Υπηρεσίες Λειτουργίας								
Υπηρεσία Διαχείρισης	44.000,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	2.871,00	0,00	**50.721**
Υπηρεσία καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και απολύμανσης	138.600,00	13.860,00	5.197,50	9.240,00	25.987,50	6.930,00	0,00	**199.815**
Υπηρεσίες Ασφάλειας / Φύλαξης	165.477,64	7.532,71	17.246,15	0,00	15.065,42	7.532,71	3.615,70	**216.470**
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	**4.400**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Λειτουργίας	**348.078**	**21.393**	**26.294**	**13.640**	**41.053**	**17.334**	**3.616**	**471.406**
II. Γενικές Δαπάνες Λειτουργίας								
Ασφάλιστρα Περιόδου Υπηρεσιών								5.899,02
Διοικητικές Δαπάνες ΙΦΣ								103.152,00
Λοιπά								
Άλλα Έξοδα 1								**49.000**
Άλλα Έξοδα 2								**113.400**
Άλλα Έξοδα 3								**0**
Άλλα Έξοδα 4								**0**
Άλλα Έξοδα 5								**0**
							Υποσύνολο κόστους	**271.451,02**
							Σύνολο Ετήσιας Λειτουργικής Δαπάνης - Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου	**1.525.324,98**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 3 (Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Διαχειριστής	NEW ALERT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Αμφιθέατρο Ρεθύμνου

Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί για το πρώτο έτος παροχής υπηρεσιών σε τιμές βάσης (σύμφωνα με την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής)

I. Ανάλυση Κόστους Τεχνικής Διαχείρισης	**Προσωπικό**	**Υλικά**	**Εξοπλισμός**	**Υπεργολάβοι**	**Γενικά Έξοδα / Εργολαβικό Όφελος**	**Διοίκηση**	**Κίνδυνοι / Απρόβλεπτα**	**Σύνολο**
Υπηρεσίες Συντήρησης								
Υπηρεσία Συντήρησης Κτιρίων και Εξοπλισμού	52.360,00	10.900,70	2.062,50	18.035,60	0,00	5.001,53	0,00	**88.360**
Υπηρεσίες Συντήρησης Περιβάλλοντος Χώρου	0,00	495,00	0,00	8.690,00	0,00	551,10	0,00	**9.736**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Συντήρησης	**52.360**	**11.396**	**2.063**	**26.726**	**0**	**5.553**	**0**	**98.096**
Υπηρεσίες Λειτουργίας								
Υπηρεσία Διαχείρισης	12.870,00	0,00	1.100,00	1.540,00	0,00	930,60	0,00	**16.441**
Υπηρεσία καθαριότητας, διαχείρισης απορριμμάτων και απολύμανσης	16.170,00	1.848,00	462,00	1.155,00	3.060,75	693,00	0,00	**23.389**
Υπηρεσίες Ασφάλειας / Φύλαξης	24.821,65	1.129,91	2.025,92	0,00	2.259,81	1.129,91	542,36	**31.910**
Υπηρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	**440**
Υποσύνολο κόστους Υπηρεσιών Λειτουργίας	**53.862**	**2.978**	**3.588**	**3.135**	**5.321**	**2.754**	**542**	**72.179**
II. Γενικές Δαπάνες Λειτουργίας								
Ασφάλιστρα Περιόδου Υπηρεσιών								1.685,43
Διοικητικές Δαπάνες ΙΦΣ								29.472,00
Λοιπά								
Άλλα Έξοδα 1								**14.000**
Άλλα Έξοδα 2								**32.400**
Άλλα Έξοδα 3								**0**
Άλλα Έξοδα 4								**0**
Άλλα Έξοδα 5								**0**
							Υποσύνολο κόστους	**77.557,43**
							Σύνολο Ετήσιας Λειτουργικής Δαπάνης - Αμφιθέατρο Ρεθύμνου	**247.832,76**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 2 (Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου

Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής		Συμβατικά έτη																															
1. Η ακόλουθη ανάλυση είναι σε σταθερές τιμές κατά την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει δαπάνες της Περιόδου Εργασιών. 2. Συμπληρώνεται για κάθε Κτιριακό Συγκρότημα		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σύνολο Κτιριακού Συγκροτήματος - Κόστος σε €
1.	**Προεργασίες - Υποδομή**																																
1.1	Εκσκαφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.2	Επιχώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.3	Αποστραγγίσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.4	Μονώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.5	Υπόγεια δίκτυα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.6	Γειώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Φέρουσα Κατασκευή**																																
2.1	Θεμελιώσεις – Υπόγειοι Χώροι (Τοιχία, Πλάκες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.2	Σκυροδέματα ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.3	Μεταλλικοί φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.4	Σύμμεικτοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.5	Ξύλινοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.6	Φέρουσα κατασκευή στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.7	Φέρων οργανισμοί δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυρόδεμα καθαριότητας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού κτιρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Κέλυφος Κτιρίου / Οργανισμός Πλήρωσης**																																
3.1	Κατασκευή στέγης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.1.1	Αδιαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.2	Διαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.3	Κινητά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.4	Ενεργά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2	Κατασκευή δώματος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.750	-	-	-	-	-	-	288.750
3.2.1	Φυτεμένα δώματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	288.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	288.750
3.2.2	Διαφανή στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.3	Κινητά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.4	Ενεργά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3	Κατασκευή Όψεων	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753.137	-	-	-	-	-	-	1.753.137
3.3.1	Αδιαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.3.1.1	Από εμφανές σκυρόδεμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.2	Από ξύλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.3	Από μέταλλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.4	Από γυαλί / PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.5	Από κεραμικό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.6	Από λίθο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.7	Από επίχρισμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2	Διαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753.137	-	-	-	-	-	-	1.753.137
3.3.2.1	Σταθερά υαλοπετάσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.2	Ανοιγόμενα υαλοστάσια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.753.136,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.753.137
3.3.2.3	Ενεργά υαλοπετάσματα/PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.4	Ενεργό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x3.10 (κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x1.50(κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.5	Σταθερό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.6	Θύρες εισόδων κοινού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.7	Έξοδοι πανικού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.8	Ειδικές θύρες(Garagek.λ.π.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.4	Πλινθοδομές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Γυψοσανίδες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.5	Επιχρίσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.6	Δάπεδα(υποστρώματα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041.887	0	0	0	0	0	0	2.041.887
4.	**Τελειώματα**																																
4.1	Μεταλλουργικά/Θύρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.1	Κάσσες θυρών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.2	Μεταλλικά φύλλα θυρών/διαφραγμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.3	Υαλόθυρες μεταλλικές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.4	Ειδικές θύρες(ρολά,αναδιπλούμενες,πτυσσόμενες,συρόμενες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.5	Θύρες κιγκλιδωμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.6	Αυτόματες θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2	Μεταλλουργικά/Κλίμακες–Σχάρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.2.1	Μεταλλικές κλίμακες κύριες & διαφυγής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.2	Κλίμακεςσυντήρησης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.3	Σχάρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.4	Θυρίδεςφρεατίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3	Μεταλλουργικά / Κιγκλιδώματα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.3.1	Κιγκλιδώματα εξωτ. Περίφραξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.2	Εσωτερικά Κιγκλιδώματα – Στηθαία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.3	Χειρολισθήρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.4	Προστατευτικό πλέγμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4	Μεταλλουργικά / Δευτ. Κατασκευές	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.000	-	-	-	-	-	-	63.000
4.4.1	Διακοσμητικές Μετ. Κατασκευές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000
4.4.2	Κατασκευή Μεταλλικών Χωρισμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4.3	Ειδικές Κατασκευές Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5	Ξυλουργικά	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.012.193	-	-	-	-	-	-	-	-	1.012.193
4.5.1	Θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.012.193,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.012.193
4.5.2	Ερμάρια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.3	Ερμάρια Κουζίνας / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.4	Ερμάρια Λουτρών / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.5	Ξύλινες Επενδύσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.6	Ξύλινα Διακοσμητικά	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.7	Ξύλινα Έπιπλα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.6	Τελειώματα Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.7	Επενδύσεις Τοίχων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.8	Τελειώματα Οροφών / Ψευδοροφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.9	Χρωματισμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.612.474,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.612.474,50 €	- €	3.224.949
4.10	Αρμοκάλυπτρα – Αρμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.11	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Μονώσεις Κελύφους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612.475	0	0	0	0	0	1.012.193	0	63.000	0	0	0	0	1.612.475	0	4.300.142
5.	**Η/Μ Εγκαταστάσεις**																																
5.1	Είδη υγιεινής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.057.864,85 €	- €	1.057.865
5.2	Εγκαταστάσεις απομάκρυνσης απορριμμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.245.984	-	-	-	-	-	-	-	1.279.956	-	-	-	-	2.245.984	-	5.771.925
5.3.1	Εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.001.040,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.001.040,04 €	- €	2.002.080
5.3.2	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.650,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.650,39 €	- €	207.301
5.3.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.396,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	51.396,89 €	- €	102.794
5.3.4	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων δωμάτων για έκπλυση λεκανών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	963.897,09 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	963.897,09 €	- €	1.927.794
5.3.5	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου για άρδευση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.279.956,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.279.956
5.3.6	Εγκαταστάσεις διανομής νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.7	Εγκαταστάσεις άρδευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.000,00 €	- €	252.000
5.3.8	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4	Εγκατάσταση αποχέτευσης (λυμάτων / ομβρίων)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.550	-	289.099
5.4.1	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.2	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	126.000
5.4.4	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81.549,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	81.549,73 €	- €	163.099
5.4.5	Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5	Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού θέρμανσης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.815.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.815.069	-	5.630.138
5.5.1	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής θέρμανσης και δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	698.257,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	698.257,55 €	- €	1.396.515
5.5.2	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής Ψύξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	698.257,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	698.257,55 €	- €	1.396.515
5.5.3	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.4	Εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.134.843,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.134.843,27 €	- €	2.269.687
5.5.5	Εγκαταστάσεις ανεμιστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	283.710,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	283.710,82 €	- €	567.422
5.5.6	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.7	Εγκαταστάσεις αεραγωγών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.8	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	-	-	2.274.976	-	3.982.517
5.6.1	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικού Υποσταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.2	Εγκαταστάσεις εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	105.000
5.6.3	Εγκαταστάσεις συστημάτων αδιαλείπτου παροχής (UPS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	483.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	483.000,00 €	- €	966.000
5.6.4	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών πινάκων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.5	Εγκαταστάσεις φωτισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.119.540,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.119.540,70 €	- €	2.239.081
5.6.6	Εγκαταστάσεις δικτύων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.7	Εγκαταστάσεις Γειώσεων-ισοδυναμικής προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.8	Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	672.435,75 €	- €	672.436
5.6.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7	Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	-	-	36.750	-	147.000
5.7.1	Εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησηςCCTV (monitor, καταγραφικά κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	147.000
5.7.3	Εγκαταστάσεις δικτύων CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.4	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.5	Εγκαταστάσεις δικτύων συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8	Εγκαταστάσεις τηλεόρασης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.8.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεόρασης (κεραίες, διανεμητές, λήψεις κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9	Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.505	-	-	-	387.505
5.9.1	Εγκαταστάσεις πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με νερό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.3	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με αέριο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.4	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	387.505,11 €	- €	- €	- €	387.505
5.9.5	Εγκαταστάσεις υδραυλικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.6	Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.7	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πυροφραγμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10	Εγκαταστάσεις Συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266.441	-	532.883
5.10.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού (αισθητήρια, μονάδες ελέγχου κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	266.441,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	266.441,46 €	- €	532.883
5.10.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρακουστικών	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.11.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (μεγάφωνα, ενισχυτικό κέντρο κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού αιθουσών πολλαπλών χρήσεων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.3	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.4	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12	Εγκαταστάσεις τηλεφώνων-data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.614	-	465.364
5.12.1	Εγκαταστάσεις Ικριώματων με παθητικό εξοπλισμό τερματισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	265.550,59 €	- €	265.551
5.12.2	Εγκαταστάσεις ενεργού εξοπλισμού δικτύου data (server, switch κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.3	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού τηλεφωνίας (τηλ. Κέντρο-κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	73.500
5.12.4	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού παροχής voice-data (λήψεις RJ45 κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.312,99 €	- €	126.313
5.12.5	Εγκαταστάσεις διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13	Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.268.000	-	1.396.500	-	3.664.500
5.13.1	Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.2	Σύστημα Ανίχνευσης CO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.3	Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.4	Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.396.500,00 €	- €	1.396.500
5.13.5	Συναγερμός Βοηθείας (ΑΜΕΑ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.6	Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.268.000,00 €	- €	- €	- €	2.268.000
	Ηλεκτρικές συσκευές κουζινών&εστιατοριων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.750	0	0	0	0	0	0	7.148.085	0	0	0	0	0	36.750	0	1.279.956	0	105.000	2.655.505	0	10.666.750	0	21.928.796
6.	**Συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας**																																
6.1	Σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.2	Σύνδεση με πάροχο ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.3	Σύνδεση με πάροχο αποχέτευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.4	Σύνδεση με πάροχο φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.5	Σύνδεση με πάροχο τηλεπικοινωνιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Εργασίες Εξωτερικών Χώρων που δεν έχουν περιληφθεί σε άλλες ομάδες**																																
7.1	Επιστρωμένες επιφάνειες, θέσεις στάθμευσης και εσωτερικοί δρόμοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.620.508,05 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.620.508
7.2	Πύλες, Διαμόρφωση εισόδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.919,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	22.919
7.3	Επίπλωση εξωτερικών χώρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.103.890,20 €	- €	1.103.890
7.4	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.5	Περίφραξη	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.6	Εργασίες σύνδεσης με το οδικό δύκτιο (σε απόσταση 50 μ από τα όρια του οικοπέδου)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.7	Εργασίες Πρασίνου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.8	Αθλητικές εγκαταστάσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0

	Υπαίθριος Χώρος Προβολής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.643.427**	**0**	**0**	**0**	**1.103.890**	**0**	**2.747.318**
8.	**Αμοιβές**																																	
8.1	Τοπογραφικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.2	Τεχνικών Μελετών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.3	Γεωτεχνικών Ερευνών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.4	Νομοθετημένες αμοιβές (π.χ έκδοση αδείας)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.5	Άλλες Αμοιβές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Απρόβλεπτα**																																	
9.1	Απρόβλεπτα μελετών και κατασκευής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
9.2	Προβλέψεις κινδύνων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος**																																	
10.1	Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.2	Λοιπά Γενικά Έξοδα 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.3	Λοιπά Γενικά Έξοδα 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Γενικό Σύνολο																																	
	Άθροισμα Ομάδων 1 - 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.750	0	0	0	0	0	0	8.760.560	0	0	0	0	0	1.048.943	0	3.384.843	1.643.427	105.000	2.655.505	0	13.383.114	0	**31.018.143**
	Γενικό Σύνολο Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής - Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.760.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.048.943**	**0**	**3.384.843**	**1.643.427**	**105.000**	**2.655.505**	**0**	**13.383.114**	**0**	**31.018.143**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 2 (Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου

	Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής	Συμβατικά έτη																															Σύνολο Κτιριακού Συγκροτήματος - Κόστος σε €
	1. Η ακόλουθη ανάλυση είναι σε σταθερές τιμές κατά την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει δαπάνες της Περιόδου Εργασιών. 2. Συμπληρώνεται για κάθε Κτιριακό Συγκρότημα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.	**Προεργασίες - Υποδομή**																																
1.1	Εκσκαφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.2	Επιχώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.3	Αποστραγγίσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.4	Μονώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.5	Υπόγεια δίκτυα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.6	Γειώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Φέρουσα Κατασκευή**																																
2.1	Θεμελιώσεις – Υπόγειοι Χώροι (Τοιχία, Πλάκες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.2	Σκυροδέματα ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.3	Μεταλλικοί φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.4	Σύμμεικτοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.5	Ξύλινοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.6	Φέρουσα κατασκευή στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.7	Φέρων οργανισμοί δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυρόδεμα καθαριότητας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού κτιρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Κέλυφος Κτιρίου / Οργανισμός Πλήρωσης**																																
3.1	Κατασκευή στέγης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.1.1	Αδιαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.2	Διαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.3	Κινητά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.4	Ενεργά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2	Κατασκευή δώματος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.2.1	Φυτεμένα δώματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.2	Διαφανή στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.3	Κινητά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.4	Ενεργά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3	Κατασκευή Όψεων	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.027.253	-	-	-	-	-	-	1.027.253
3.3.1	Αδιαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.3.1.1	Από εμφανές σκυρόδεμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.2	Από ξύλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.3	Από μέταλλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.4	Από γυαλί / PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.5	Από κεραμικό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.6	Από λίθο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.7	Από επίχρισμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2	Διαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.027.253	-	-	-	-	-	-	1.027.253
3.3.2.1	Σταθερά υαλοπετάσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.2	Ανοιγόμενα υαλοστάσια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.027.253,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.027.253
3.3.2.3	Ενεργά υαλοπετάσματα/PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.4	Ενεργό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x3.10 (κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x1.50(κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.5	Σταθερό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.6	Θύρες εισόδων κοινού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.7	Έξοδοι πανικού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.8	Ειδικές θύρες(Garageκ.λ.π.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.4	Πλινθοδομές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Γυψοσανίδες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.5	Επιχρίσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.6	Δάπεδα(υποστρώματα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.253	0	0	0	0	0	0	1.027.253
4.	**Τελειώματα**																																
4.1	Μεταλλουργικά/Θύρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.1	Κάσσες θυρών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.2	Μεταλλικά φύλλα θυρών/διαφραγμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.3	Υαλόθυρες μεταλλικές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.4	Ειδικές θύρες(ρολά,αναδιπλούμενες,πτυσσόμενες,συρόμενες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.5	Θύρες κιγκλιδωμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.6	Αυτόματες θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2	Μεταλλουργικά/Κλίμακες–Σχάρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.2.1	Μεταλλικές κλίμακες κύριες & διαφυγής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.2	Κλίμακεςσυντήρησης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.3	Σχάρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.4	Θυρίδεςφρεατίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3	Μεταλλουργικά / Κιγκλιδώματα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.3.1	Κιγκλιδώματα εξωτ. Περίφραξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.2	Εσωτερικά Κιγκλιδώματα – Στηθαία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.3	Χειρολισθήρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.4	Προστατευτικό πλέγμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4	Μεταλλουργικά / Δευτ. Κατασκευές	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.500	-	-	-	-	-	-	73.500
4.4.1	Διακοσμητικές Μετ. Κατασκευές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.500
4.4.2	Κατασκευή Μεταλλικών Χωρισμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4.3	Ειδικές Κατασκευές Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5	Ξυλουργικά	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.717	-	-	-	-	-	-	-	-	1.223.717
4.5.1	Θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.223.716,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.223.717
4.5.2	Ερμάρια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.3	Ερμάρια Κουζίνας / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.4	Ερμάρια Λουτρών / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.5	Ξύλινες Επενδύσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.6	Ξύλινα Διακοσμητικά	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.7	Ξύλινα Έπιπλα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.6	Τελειώματα Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.7	Επενδύσεις Τοίχων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.8	Τελειώματα Οροφών / Ψευδοροφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.9	Χρωματισμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.071.157,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.612.474,50 €	- €	2.683.632
4.10	Αρμοκάλυπτρα – Αρμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.11	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Μονώσεις Κελύφους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.158	0	0	0	0	0	1.223.717	0	73.500	0	0	0	0	1.612.475	0	3.980.849
5.	**Η/Μ Εγκαταστάσεις**																																
5.1	Είδη υγιεινής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	638.828,76 €	- €	638.829
5.2	Εγκαταστάσεις απομάκρυνσης απορριμμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.212.206	-	-	-	-	-	-	-	537.421	-	-	-	-	1.212.206	-	2.961.834
5.3.1	Εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	712.917,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	712.917,82 €	- €	1.425.836
5.3.2	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.817,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.817,44 €	- €	147.635
5.3.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.603,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.603,68 €	- €	73.207
5.3.4	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων δωμάτων για έκπλυση λεκανών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	325.867,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	325.867,24 €	- €	651.734
5.3.5	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου για άρδευση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	537.421,43 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	537.421
5.3.6	Εγκαταστάσεις διανομής νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.7	Εγκαταστάσεις άρδευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	126.000
5.3.8	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4	Εγκατάσταση αποχέτευσης (λυμάτων / ομβρίων)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.562	-	1.393.124
5.4.1	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.2	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.000,00 €	- €	84.000
5.4.4	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.077,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	58.077,85 €	- €	116.156
5.4.5	Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	596.484,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	596.484,00 €	- €	1.192.968
5.4.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5	Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού θέρμανσης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.004.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.004.828	-	4.009.656
5.5.1	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής θέρμανσης και δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	497.283,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	497.283,06 €	- €	994.566
5.5.2	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής Ψύξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	497.283,06 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	497.283,06 €	- €	994.566
5.5.3	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.4	Εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	808.209,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	808.209,41 €	- €	1.616.419
5.5.5	Εγκαταστάσεις ανεμιστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.052,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.052,35 €	- €	404.105
5.5.6	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.7	Εγκαταστάσεις αεραγωγών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.8	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.500	-	-	1.409.030	-	2.391.666
5.6.1	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικού Υποσταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.2	Εγκαταστάσεις εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	52.500,00 €	- €	- €	- €	- €	52.500
5.6.3	Εγκαταστάσεις συστημάτων αδιαλείπτου παροχής (UPS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	132.825,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	132.825,00 €	- €	265.650
5.6.4	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών πινάκων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.5	Εγκαταστάσεις φωτισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	797.311,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	797.311,27 €	- €	1.594.623
5.6.6	Εγκαταστάσεις δικτύων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.7	Εγκαταστάσεις Γειώσεων-ισοδυναμικής προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.8	Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	478.893,36 €	- €	478.893
5.6.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7	Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.250	-	-	-	-	-	-	26.250	-	-	-	-	-	26.250	-	-	-	-	-	-	26.250	-	105.000
5.7.1	Εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησηςCCTV (monitor, καταγραφικά κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	105.000
5.7.3	Εγκαταστάσεις δικτύων CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.4	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.5	Εγκαταστάσεις δικτύων συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8	Εγκαταστάσεις τηλεόρασης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.8.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεόρασης (κεραίες, διανεμητές, λήψεις κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9	Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.954	-	-	-	309.954
5.9.1	Εγκαταστάσεις πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.350,00 €	- €	- €	- €	28.350
5.9.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με νερό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.3	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με αέριο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.4	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης πυρκανιάς	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	281.604,37 €	- €	- €	- €	281.604
5.9.5	Εγκαταστάσεις υδραυλικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.6	Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.7	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πυροφραγμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10	Εγκαταστάσεις Συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.754	-	379.507
5.10.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού (αισθητήρια, μονάδες ελέγχου κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	189.753,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	189.753,51 €	- €	379.507
5.10.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρακουστικών	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.11.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (μεγάφωνα, ενισχυτικό κέντρο κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού αιθουσών πολλαπλών χρήσεων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.3	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.4	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12	Εγκαταστάσεις τηλεφώνων-data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.326	-	331.576
5.12.1	Εγκαταστάσεις Ικριωμάτων με παθητικό εξοπλισμό τερματισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	189.119,05 €	- €	189.119
5.12.2	Εγκαταστάσεις ενεργού εξοπλισμού δικτύου data (server, switch κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.3	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού τηλεφωνίας (τηλ. Κέντρο-κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	52.500
5.12.4	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού παροχής voice-data (λήψεις RJ45 κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	89.957,22 €	- €	89.957
5.12.5	Εγκαταστάσεις διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13	Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.268.000	-	703.500	-	2.971.500
5.13.1	Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.2	Σύστημα Ανίχνευσης CO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.3	Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.4	Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	703.500,00 €	- €	703.500
5.13.5	Συναγερμός Βοηθείας (ΑΜΕΑ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.6	Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.268.000,00 €	- €	- €	- €	2.268.000
	Ηλεκτρικές συσκευές κουζινών&εστιατοριων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0	5.085.986	0	0	0	0	0	26.250	0	537.421	0	52.500	2.577.954	0	7.186.284	0	15.492.646
6.	**Συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας**																																
6.1	Σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.2	Σύνδεση με πάροχο ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.3	Σύνδεση με πάροχο αποχέτευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.4	Σύνδεση με πάροχο φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.5	Σύνδεση με πάροχο τηλεπικοινωνιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Εργασίες Εξωτερικών Χώρων που δεν έχουν περιληφθεί σε άλλες ομάδες**																																
7.1	Επιστρωμένες επιφάνειες, θέσεις στάθμευσης και εσωτερικοί δρόμοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	544.075,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	544.075
7.2	Πύλες, Διαμόρφωση εισόδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.919,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	22.919
7.3	Επίπλωση εξωτερικών χώρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	674.916,48 €	- €	674.916
7.4	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.5	Περίφραξη	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.6	Εργασίες σύνδεσης με το οδικό δύκτιο (σε απόσταση 50 μ από τα όρια του οικοπέδου)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.7	Εργασίες Πρασίνου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.8	Αθλητικές εγκαταστάσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0

	Υπαίθριος Χώρος Προβολής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.995**	**0**	**0**	**0**	**674.916**	**0**	**1.241.911**
8.	**Αμοιβές**																																
8.1	Τοπογραφικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.2	Τεχνικών Μελετών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.3	Γεωτεχνικών Ερευνών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.4	Νομοθετημένες αμοιβές (π.χ έκδοση αδείας)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.5	Άλλες Αμοιβές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Απρόβλεπτα**																																
9.1	Απρόβλεπτα μελετών και κατασκευής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
9.2	Προβλέψεις κινδύνων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος**																																
10.1	Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.2	Λοιπά Γενικά Έξοδα 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.3	Λοιπά Γενικά Έξοδα 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Γενικό Σύνολο																																
	Άθροισμα Ομάδων 1 - 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0	6.157.143	0	0	0	0	0	1.249.967	0	1.638.175	566.995	52.500	2.577.954	0	9.473.675	0	**21.742.659**
	Γενικό Σύνολο Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής - Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.157.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.249.967**	**0**	**1.638.175**	**566.995**	**52.500**	**2.577.954**	**0**	**9.473.675**	**0**	**21.742.659**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 2 (Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Κτιριακό Συγκρότημα	Αμφιθέατρο Ρεθύμνου

	Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής	Συμβατικά έτη																															Σύνολο Κτιριακού Συγκροτήματος - Κόστος σε €
	1. Η ακόλουθη ανάλυση είναι σε σταθερές τιμές κατά την Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ και δεν περιλαμβάνει δαπάνες της Περιόδου Εργασιών. 2. Συμπληρώνεται για κάθε Κτιριακό Συγκρότημα	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1.	**Προεργασίες - Υποδομή**																																
1.1	Εκσκαφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.2	Επιχώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.3	Αποστραγγίσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.4	Μονώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.5	Υπόγεια δίκτυα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
1.6	Γειώσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Φέρουσα Κατασκευή**																																
2.1	Θεμελιώσεις – Υπόγειοι Χώροι (Τοιχία, Πλάκες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.2	Σκυροδέματα ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυροδέματα τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.3	Μεταλλικοί φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.4	Σύμμεικτοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.5	Ξύλινοι φορείς ανωδομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.6	Φέρουσα κατασκευή στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
2.7	Φέρων οργανισμοί δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Σκυρόδεμα καθαριότητας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού κτιρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τεχνικών έργων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Χάλυβας οπλισμού τοίχων αντιστήριξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Κέλυφος Κτιρίου / Οργανισμός Πλήρωσης**																																
3.1	Κατασκευή στέγης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.1.1	Αδιαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.2	Διαφανή στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.3	Κινητά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.1.4	Ενεργά στοιχεία στέγης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2	Κατασκευή δώματος	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.100	-	-	-	-	-	-	44.100
3.2.1	Φυτεμένα δώματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.100
3.2.2	Διαφανή στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.3	Κινητά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.2.4	Ενεργά στοιχεία δώματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3	Κατασκευή Όψεων	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.242	-	-	-	-	-	-	195.242
3.3.1	Αδιαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.3.1.1	Από εμφανές σκυρόδεμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.2	Από ξύλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.3	Από μέταλλο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.4	Από γυαλί / PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.5	Από κεραμικό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.6	Από λίθο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.1.7	Από επίχρισμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2	Διαφανή στοιχεία όψεων:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.242	-	-	-	-	-	-	195.242
3.3.2.1	Σταθερά υαλοπετάσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.777,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	126.777
3.3.2.2	Ανοιγόμενα υαλοστάσια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.864,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.865
3.3.2.3	Ενεργά υαλοπετάσματα/PV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.4	Ενεργό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x3.10 (κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πανέλα διαστάσεων 0.90x1.50(κατακορυφα πανέλα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.5	Σταθερό σύστημα σκίασης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.6	Θύρες εισόδων κοινού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.7	Έξοδοι πανικού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.3.2.8	Ειδικές θύρες(Garagek.λ.π.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.600
3.4	Πλινθοδομές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.5	Επιχρίσματα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Γυψοσανίδες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
3.6	Δάπεδα(υποστρώματα)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.342	0	0	0	0	0	0	239.342
4.	**Τελειώματα**																																
4.1	Μεταλλουργικά/Θύρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.1.1	Κάσσες θυρών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.2	Μεταλλικά φύλλα θυρών/διαφραγμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.3	Υαλόθυρες μεταλλικές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.4	Ειδικές θύρες(ρολά,αναδιπλούμενες,πτυσσόμενες,συρόμενες)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.5	Θύρες κιγκλιδωμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.1.6	Αυτόματες θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2	Μεταλλουργικά/Κλίμακες–Σχάρες	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.2.1	Μεταλλικές κλίμακες κύριες & διαφυγής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.2	Κλίμακεςσυντήρησης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.3	Σχάρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.2.4	Θυρίδεςφρεατίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3	Μεταλλουργικά / Κιγκλιδώματα	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.3.1	Κιγκλιδώματα εξωτ. Περίφραξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.2	Εσωτερικά Κιγκλιδώματα – Στηθαία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.3	Χειρολισθήρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.3.4	Προστατευτικό πλέγμα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4	Μεταλλουργικά / Δευτ. Κατασκευές	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.4.1	Διακοσμητικές Μετ. Κατασκευές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4.2	Κατασκευή Μεταλλικών Χωρισμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.4.3	Ειδικές Κατασκευές Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5	Ξυλουργικά	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.413	-	-	-	-	-	-	-	-	66.413
4.5.1	Θύρες	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.412,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.413
4.5.2	Ερμάρια	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.3	Ερμάρια Κουζίνας / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.4	Ερμάρια Λουτρών / Πάγκοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.5	Ξύλινες Επενδύσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.6	Ξύλινα Διακοσμητικά	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.5.7	Ξύλινα Έπιπλα	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.6	Τελειώματα Δαπέδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.7	Επενδύσεις Τοίχων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.8	Τελειώματα Οροφών / Ψευδοροφές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.9	Χρωματισμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106.995,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	106.995,00 €	- €	213.990
4.10	Αρμοκάλυπτρα – Αρμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
4.11	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Μονώσεις Κελύφους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.995	0	0	0	0	0	66.413	0	0	0	0	0	0	106.995	0	280.403
5.	**Η/Μ Εγκαταστάσεις**																																
5.1	Είδη υγιεινής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	34.325,75 €	- €	34.326
5.2	Εγκαταστάσεις απομάκρυνσης απορριμμάτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.393	-	248.787
5.3.1	Εγκαταστάσεις παραγωγής ζεστού νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	98.848,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	98.848,08 €	- €	197.696
5.3.2	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.469,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.469,99 €	- €	40.940
5.3.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.075,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.075,21 €	- €	10.150
5.3.4	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων δωμάτων για έκπλυση λεκανών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.5	Εγκαταστάσεις δεξαμενής ομβρίων περιβάλλοντος χώρου για άρδευση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.6	Εγκαταστάσεις διανομής νερού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.7	Εγκαταστάσεις άρδευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.3.8	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4	Εγκατάσταση αποχέτευσης (λυμάτων / ομβρίων)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.105	-	32.211
5.4.1	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.2	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων αποχέτευσης ομβρίων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.3	Εγκαταστάσεις δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.4	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.105,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.105,32 €	- €	32.211
5.4.5	Εγκατάσταση βιολογικού σταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.4.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5	Εγκαταστάσεις κλιματισμού-αερισμού θέρμανσης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.255	-	822.509
5.5.1	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής θέρμανσης και δεξαμενών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117.214,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117.214,51 €	- €	234.429
5.5.2	Εγκαταστάσεις πηγών παραγωγής Ψύξης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117.214,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117.214,51 €	- €	234.429
5.5.3	Εγκαταστάσεις αντλιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	73.500
5.5.4	Εγκαταστάσεις κλιματιστικών μονάδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.060,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	112.060,54 €	- €	224.121
5.5.5	Εγκαταστάσεις ανεμιστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.015,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.015,13 €	- €	56.030
5.5.6	Εγκαταστάσεις σωληνώσεων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.7	Εγκαταστάσεις αεραγωγών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.8	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.5.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.750	-	-	181.066	-	354.616
5.6.1	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικού Υποσταθμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.2	Εγκαταστάσεις εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.750,00 €	- €	- €	- €	- €	36.750
5.6.3	Εγκαταστάσεις συστημάτων αδιαλείπτου παροχής (UPS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.250,00 €	- €	52.500
5.6.4	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικών πινάκων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.5	Εγκαταστάσεις φωτισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.549,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.549,48 €	- €	221.099
5.6.6	Εγκαταστάσεις δικτύων διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.7	Εγκαταστάσεις Γειώσεων-ισοδυναμικής προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.6.8	Εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ρευματοδότες, διακόπτες κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44.266,62 €	- €	44.267
5.6.9	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7	Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-	-	21.000	-	84.000
5.7.1	Εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησηςCCTV (monitor, καταγραφικά κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	84.000
5.7.3	Εγκαταστάσεις δικτύων CCTV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.4	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.5	Εγκαταστάσεις δικτύων συστήματος ασφάλειας κλοπής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.7.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8	Εγκαταστάσεις τηλεόρασης	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.8.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος τηλεόρασης (κεραίες, διανεμητές, λήψεις κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.8.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9	Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.864	-	-	-	71.864
5.9.1	Εγκαταστάσεις πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	33.600,00 €	- €	- €	- €	33.600
5.9.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με νερό	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.3	Εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων κατάσβεσης με αέριο	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.4	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	38.264,34 €	- €	- €	- €	38.264
5.9.5	Εγκαταστάσεις υδραυλικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.6	Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.9.7	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Πυροφραγμοί	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10	Εγκαταστάσεις Συστήματος διαχείρισης κτιρίου BMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.310	-	52.620
5.10.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού (αισθητήρια, μονάδες ελέγχου κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.309,86 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.309,86 €	- €	52.620
5.10.2	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.10.3	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11	Εγκαταστάσεις Ηλεκτρακουστικών	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.11.1	Εγκατάσταση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (μεγάφωνα, ενισχυτικό κέντρο κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.2	Εγκατάσταση εξοπλισμού αιθουσών πολλαπλών χρήσεων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.3	Εγκαταστάσεις δικτύων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.11.4	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12	Εγκαταστάσεις τηλεφώνων-data	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.445	-	70.195
5.12.1	Εγκαταστάσεις Ικριώματων με παθητικό εξοπλισμό τερματισμού	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	26.221,89 €	- €	26.222
5.12.2	Εγκαταστάσεις ενεργού εξοπλισμού δικτύου data (server, switch κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.3	Εγκαταστάσεις εξοπλισμού τηλεφωνίας (τηλ. Κέντρο-κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.750,00 €	- €	31.500
5.12.4	Εγκαταστάσεις τερματικού εξοπλισμού παροχής voice-data (λήψεις RJ45 κλπ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12.472,82 €	- €	12.473
5.12.5	Εγκαταστάσεις διανομής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.12.6	Λοιπά Στοιχεία	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13	Λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις	-	-	-	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	68.250	-	-	315.000	-	861.000
5.13.1	Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.2	Σύστημα Ανίχνευσης CO	- €	- €	- €	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	########	- €	- €	68.250,00 €	- €	- €	68.250,00 €	- €	614.250
5.13.3	Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.4	Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	246.750,00 €	- €	246.750
5.13.5	Συναγερμός Βοηθείας (ΑΜΕΑ)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
5.13.6	Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Ηλεκτρικές συσκευές κουζινών&εστιατοριων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 5	0	0	0	0	0	68.250	0	0	68.250	21.000	0	68.250	0	0	68.250	0	751.613	68.250	0	0	68.250	0	21.000	68.250	0	0	105.000	71.864	0	1.183.900	0	2.632.127
6.	**Συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας**																																
6.1	Σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.2	Σύνδεση με πάροχο ύδρευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.3	Σύνδεση με πάροχο αποχέτευσης	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.4	Σύνδεση με πάροχο φυσικού αερίου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
6.5	Σύνδεση με πάροχο τηλεπικοινωνιών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Εργασίες Εξωτερικών Χώρων που δεν έχουν περιληφθεί σε άλλες ομάδες**																																
7.1	Επιστρωμένες επιφάνειες, θέσεις στάθμευσης και εσωτερικοί δρόμοι	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49.455,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	49.455
7.2	Πύλες, Διαμόρφωση εισόδων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.3	Επίπλωση εξωτερικών χώρων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.127,52 €	- €	13.128
7.4	Σήμανση	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.5	Περίφραξη	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.6	Εργασίες σύνδεσης με το οδικό δύκτιο (σε απόσταση 50 μ από τα όρια του οικοπέδου)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.7	Εργασίες Πρασίνου	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
7.8	Αθλητικές εγκαταστάσεις	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υπαίθριος Χώρος Προβολής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.455	0	0	0	13.128	0	62.583
8.	**Αμοιβές**																																
8.1	Τοπογραφικών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.2	Τεχνικών Μελετών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.3	Γεωτεχνικών Ερευνών	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.4	Νομοθετημένες αμοιβές (π.χ έκδοση αδείας)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
8.5	Άλλες Αμοιβές	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Απρόβλεπτα**																																
9.1	Απρόβλεπτα μελετών και κατασκευής	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
9.2	Προβλέψεις κινδύνων	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος**																																
10.1	Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.2	Λοιπά Γενικά Έξοδα 1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
10.3	Λοιπά Γενικά Έξοδα 2	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0
	Υποσύνολο Ομάδας 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Γενικό Σύνολο																																
	Άθροισμα Ομάδων 1 - 10	0	0	0	0	0	68.250	0	0	68.250	21.000	0	68.250	0	0	68.250	0	858.608	68.250	0	0	68.250	0	87.413	68.250	239.342	49.455	105.000	71.864	0	1.304.022	0	3.214.454
	Γενικό Σύνολο Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής - Αμφιθέατρο Ρεθύμνου	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.250**	**0**	**0**	**68.250**	**21.000**	**0**	**68.250**	**0**	**0**	**68.250**	**0**	**858.608**	**68.250**	**0**	**0**	**68.250**	**0**	**87.413**	**68.250**	**239.342**	**49.455**	**105.000**	**71.864**	**0**	**1.304.022**	**0**	**3.214.454**

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 5 (Αποτελέσματα Σεναρίου Βάσης)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών - Φοιτητικές Εστίες Ρεθύμνου	01/07/26
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών - Φοιτητικές Εστίες Ηρακλείου	01/07/26
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών - Αμφιθέατρο Ρεθύμνου	01/02/26
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Έργου	01/07/26
Ημερομηνία Λήξης Σύμπραξης	30/06/53

Βασικά Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικού Μοντέλου

Ετήσια Ενιαία Χρέωση (χωρίς ΦΠΑ)	23.094.000,00	€
Καθαρή Παρούσα Αξία Ετησίων Ενιαίων Χρεώσεων (χωρίς ΦΠΑ)	195.659.333,84	€

Πηγές & Χρήσεις Κεφαλαίων Περιόδου Εργασιών		
Χρήσεις Κεφαλαίων	**Τρέχουσες τιμές (χωρίς ΦΠΑ)**	**Τρέχουσες τιμές (με ΦΠΑ)**
Κόστος κατασκευής (Γενικό Σύνολο του Πίνακα 5.3)	207.496.933,3	257.296.197,3
Κόστος κινητοποίησης ΙΦΣ (Σύνολο του Πίνακα 1 του 5.4)	5.503.606,3	6.824.471,8
Χρηματοοικονομικές δαπάνες (μείον πιστωτικοί τόκοι)	23.131.739,7	23.131.739,7
Δημιουργία Εσωτερικών Αποθεματικών		0,0
Αποπληρωμή Κύριου Χρέους (πλην Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΦΠΑ)		0,0
Αποπληρωμή Κύριου Χρέους (Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ)	41.858.427,5	41.858.427,5
Συνολικές Χρήσεις Κεφαλαίων - Σύνολο I	**277.990.707**	**329.110.836**
Δαπάνες τμηματικής λειτουργίας Έργου	6.707.338,2	6.749.389,2
Δημιουργία πρόσθετων Εσωτερικών Αποθεματικών / Πλεονασμάτων	8.308.627,7	8.308.627,7
Συνολικές Χρήσεις Κεφαλαίων - Σύνολο II	**15.015.966**	**15.058.017**
Πηγές Κεφαλαίων	**Τρέχουσες τιμές (χωρίς ΦΠΑ)**	**Τρέχουσες τιμές (με ΦΠΑ)**
Μετοχικό Κεφάλαιο	13.037.397,3	13.037.397,3
Δευτερεύον Χρέος	56.286.855,7	56.286.855,7
Κύριο Χρέος (πλην Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού ΦΠΑ)	180.801.641,4	180.801.641,4
Κύριο Χρέος (Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ)	51.120.129,5	51.120.129,5
Επιστροφές ΦΠΑ	41.858.427,5	41.858.427,5
Συνολικές Πηγές Κεφαλαίων - Σύνολο I	**343.104.451**	**343.104.451**
Έσοδα τμηματικής λειτουργίας Έργου (Ενιαία Χρέωση)	826.398,9	1.064.401,8
Συνολικές Πηγές Κεφαλαίων - Σύνολο II	**826.399**	**1.064.402**

Βασικοί Δείκτες Σεναρίου Βάσης		
Λόγος Δανείων προς Δεσμευτική Επένδυση	74 / 26	x
Δείκτης Μέσης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΜΚΔΥ)	1,35	x
Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΕΚΔΥ)	1,34	x
Δείκτης Μέσης Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (ΔΜΚΔΔ)	1,36	x
Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (ΔΕΚΔΔ)	1,35	x
Δείκτης Μέσης Κάλυψης Δανείων κατά τη Σύμβαση Σύμπραξης (ΔΜΚΔΣΣ)	1,91	x
Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανείων κατά τη Σύμβαση Σύμπραξης (ΔΕΚΔΣΣ)	1,41	x
Ονομαστικός Προ Φόρων Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Έργου	6,39%	%
Πραγματικός Προ Φόρων Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Έργου	4,52%	%
Ονομαστικός Μετά Φόρων Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης	5,13%	%
Πραγματικός Μετά Φόρων Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Δεσμευτικής Επένδυσης	3,07%	%

5.4 Έντυπο Τεχνικών Παραδοχών και Αποτελεσμάτων - Πίνακας 6 (Αποτελέσματα Αναλύσεων Ευαισθησίας)

Διαγωνιζόμενος	INTRAKAT
Ημερομηνία Βάσης Αναπροσαρμογής	01/01/21
Ημερομηνία Υπογραφής	01/07/23

Αναλύσεις Ευαισθησίας (Στις Αναλύσεις Ευαισθησίας η Ετήσια Ενιαία Χρέωση δεν θα μεταβάλεται)	**Αύξηση / (Μείωση)**	**ΔΜΚΔΥ**	**ΔΕΚΔΥ**	**Συμβατικό Έτος ελαχίστου**	**ΔΜΚΔΔ**	**ΔΕΚΔΔ**	**Συμβατικό Έτος ελαχίστου**	**Ονομαστικός ΕΒΑ Έργου Μετά φόρων**	**Ονομαστικός ΕΒΑΔΕ Μετά φόρων**
Σενάριο Βάσης	-	1,35	1,34	2052	1,36	1,35	2052	5,97%	5,13%
Κόστος Κατασκευής	+10%	1,34	1,08	2052	1,05	0,13	2051	6,11%	5,28%
Περίοδος Εργασιών	+6 μήνες	1,34	0,88	2026	1,40	1,35	2026	5,73%	5,38%
Ετήσιος Πληθωρισμός	+ 2%	1,35	1,31	2041	1,36	1,34	2041	5,94%	5,18%
Ετήσιος Πληθωρισμός	- 2%	1,35	1,34	2026	1,36	1,35	2026	5,92%	5,26%
Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη	+ 10%	1,35	1,34	2026	1,37	1,35	2026	5,74%	4,46%
Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής	+ 10%	1,35	1,34	2026	1,41	1,35	2026	5,87%	4,78%
Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος	+ 5%	1,35	1,34	2026	1,36	1,35	2026	5,88%	4,85%
Ετήσια Ενιαία Πληρωμή	- 5%	2,61	1,17	2052	1,35	1,35	2052	6,06%	4,45%
Συνδυασμός αναλύσεων: - Κόστος Κατασκευής - Κόστος Αντικαταστάσεων Κύκλου Ζωής - Ετήσια Λειτουργική Δαπάνη - Ετήσιος Πληθωρισμός - Περίοδος Εργασιών - Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος - Ετήσια Ενιαία Πληρωμή	 + 5% + 5% + 5% + 5% + 1% + 5% - 5%	1,28	0,34	2052	0,86	0,04	2052	5,18%	4,24%

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

Digitally signed by ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ
Date: 2023.02.14 16:35:50 +02'00'